

# SoftSynergy

## Propozycja Projektu dla digitalzone

Propozycja pilnego wsparcia w dokończeniu projektu aplikacji webowej z dużą ilością animacji, z wykorzystaniem bibliotek takich jak GSAP.

Wygenerowano: 15.05.2025

## **Zrozumienie Państwa Potrzeb**

Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa zlecenie dotyczące pilnego wsparcia w projekcie animacji, aby zaproponować rozwiązanie idealnie dopasowane do Państwa celów.

### **Cel Projektu: Pilne Dokończenie Animacji Webowych**

Głównym celem jest szybkie wsparcie w dokończeniu projektu aplikacji webowej, który charakteryzuje się dużą ilością animacji. Kluczowe jest wykorzystanie bibliotek takich jak GSAP oraz szybkie wdrożenie w istniejący kod.

- Pilna potrzeba dokończenia projektu aplikacji webowej.
- Duża ilość animacji do zaimplementowania/poprawienia.
- Wymagane doświadczenie z biblioteką GSAP lub podobną.
- Ustalony przez Państwa budżet na wsparcie: 7500,00 PLN.

### **Proponowane Rozwiązanie: Eksperckie Wsparcie GSAP**

Proponujemy realizację zlecenia w kwocie 7200,00 PLN brutto, obejmującą błyskawiczną integrację z Państwa projektem i iteracyjne dostarczanie animacji w podejściu agile. Przewidywany czas dokończenia prac to 15-20 dni roboczych.

- Realizacja wsparcia w dokończeniu animacji webowych.
- Wykorzystanie biblioteki GSAP i podobnych technologii.
- Proponowana cena: 7200,00 PLN brutto.
- Metodologia agile i błyskawiczna integracja z projektem.
- Doświadczenie Soft Synergy w szybkim wdrażaniu się w projekty i dostarczaniu wysokiej jakości animacji.

# Szczegółowy Zakres Wsparcia

Precyzyjnie definiujemy etapy naszego wsparcia w projekcie animacji dla digitalzone, zapewniając transparentność procesu.

## **Etap 1: Analiza Projektu i Plan Działania (1-2 dni)**

Zapoznanie się z istniejącym kodem, specyfikacją animacji, priorytetyzacją zadań. Ustalenie szczegółowego planu wdrożenia i integracji z zespołem digitalzone.

- Audyt obecnego stanu projektu animacji.
- Definicja zakresu brakujących/wymagających poprawy animacji.
- Ustalenie harmonogramu prac i kanałów komunikacji.
- Dostęp do repozytorium i środowiska deweloperskiego.

## **Etap 2: Implementacja i Iteracyjne Dostarczanie Animacji (10-15 dni)**

Tworzenie i implementacja animacji z wykorzystaniem GSAP. Regularne prezentacje postępów i zbieranie feedbacku w krótkich iteracjach (sprintach).

- Kodowanie animacji zgodnie ze specyfikacją i najlepszymi praktykami GSAP.
- Testowanie animacji na różnych urządzeniach i przeglądarkach.
- Cykliczne dostarczanie ukończonych modułów animacji.
- Stała komunikacja i reagowanie na uwagi Klienta.

### **Etap 3: Finalizacja, Testy i Wdrożenie (3-5 dni)**

Ostateczne testy, optymalizacja wydajności animacji, integracja z całością aplikacji. Wsparcie przy wdrożeniu i przekazanie dokumentacji.

- Kompleksowe testy jakościowe i wydajnościowe.
- Optymalizacja kodu animacji pod kątem płynności i szybkości ładowania.
- Wsparcie w procesie deploymentu finalnych animacji.
- Przekazanie wiedzy i ewentualnych zaleceń.

# Inwestycja w Profesjonalne Animacje

Przedstawiamy transparentną wycenę wsparcia w dokończeniu projektu animacji dla digitalzone. Nasza propozycja jest konkurencyjna i dopasowana do Państwa potrzeb.

## Wsparcie w Dokończeniu Projektu Animacji dla digitalzone

Kompleksowe wsparcie w dokończeniu projektu aplikacji webowej z dużą ilością animacji, z wykorzystaniem biblioteki GSAP. Prace realizowane w trybie pilnym.

Cena: 7200,00 PLN brutto

Cena zawiera podatek VAT. Budżet Klienta: 7500,00 PLN.

- ☐ Analiza i planowanie prac animacyjnych
- ☐ Implementacja animacji z użyciem GSAP
- ☐ Iteracyjne dostarczanie i feedback (Agile)
- ☐ Testowanie i optymalizacja animacji
- ☐ Szybka integracja z istniejącym projektem
- ☐ Przewidywany czas realizacji: 15-20 dni roboczych
- ☐ Wsparcie projektowe Project Managera